

- A Die Richt- und Nutzungsplanung im Zuge der Ortsplanungsrevision 2025 ist überarbeitet und liegt im Entwurf vor.**
Mit der Räumlichen Gesamtstrategie 2040 konnte im Frühjahr 2022 die erste Phase der Ortsplanungsrevision abgeschlossen werden. Die Richt- und Nutzungsplanung befindet sich in Erarbeitung. Sie wird bis Sommer 2023 fertiggestellt und anschliessend der Vorprüfung und einer öffentlichen Mitwirkung unterzogen.
- B Die Bebauungspläne (BBP) an der Aa II, Herti Süd, Geviert GIBZ, Baarerstrasse West Bahnhof, Metalli und Montana sind dem GGR in 1. Lesung unterbreitet.**
Der BBP Zugerberg (vormals Montana) wurde im September 2022 in 1. Lesung im GGR beraten, die 2. Lesung im GGR ist für 11. April 2023 vorgesehen. Der BBP An der Aa II wurde am 24. Januar 2023 in 1. Lesung im GGR beraten. Für die BBP Herti Süd, Geviert GIBZ und Baarerstrasse West/Bahnhof liegen die Vorprüfungen vor. Nach diversen Bereinigungen werden sie 2023 dem GGR unterbreitet. Der BBP Metalli befindet sich in der kantonalen Vorprüfung.
- C Das Recyclingcenter mit Ökihof wird Ende Jahr eröffnet und geht in Betrieb.**
Planmässig wurden die Bauten im September den Nutzern für deren Ausbau übergeben. Am 5. Dezember 2022 wurde der Betrieb im gesamten Recyclingcenter mit Ökihof aufgenommen.
- D Die gesetzten Meilensteine der Erweiterungen für die Schulanlagen Loreto (Baustart), Herti (Objektkredit 1. Etappe), Ersatzbau Maria Opferung und Erweiterung Schulanlage Kirchmatt Zentrum (Wettbewerb und Ausstellung) sowie Guthirt II (Wettbewerb) werden planmässig erreicht.**
Der Start der Bauarbeiten zur Erweiterung der Schulanlage Loreto ist durch Einsprachen verzögert. Die zwei Objektkredite zur Erweiterung und Sanierung der Schulanlage Herti wurden im GGR 2022 verabschiedet, in der Urnenabstimmung vom 29. Januar 2023 wurden beide Kredite mit mehr als 89 % Ja-Stimmen angenommen. Für den Ersatzbau Maria Opferung (Heilpädagogische Schule) und die Erweiterung der Schulanlage Kirchmatt wurde der Architekturwettbewerb 2022 durchgeführt mit anschliessender Ausstellung der jurierten Wettbewerbsprojekte. Für den zukünftigen Standort des neuen Schulhauses Guthirt II erfolgten Machbarkeitsstudien. Im Frühling 2023 soll die Vorprüfung für die Einzonung des Schulhausstandortes eingeleitet werden.
- E Die Poststrasse Nord ist saniert und der Dreiangelplatz aufgewertet.**
Die Sanierung der Poststrasse ist abgeschlossen, und der Dreiangelplatz ist aufgewertet.